

## Planning de Réalisation des Stands d'Exposition

### Dardecos 2019

Actions	Timing
Remise des dossiers de Participation aux exposants	<b>A partir du Lundi 16 Septembre 2019</b>
Examen de la demande d'Admission par la Commission Technique	<b>Lundi 30 Septembre 2019</b>
En cas d'Admission :  1- Affectation et validation de l'architecture du stand 2- Signature du contrat de location du stand 3- Paiement de l'avance 4- Insertion Publicitaire au catalogue officiel des exposants  L'exposant est tenu de fournir l'épreuve pour insertion publicitaire au catalogue officiel des exposants (Fichier JPEG ou PDF)	<b>A partir du Lundi 7 Octobre 2019</b>
Dernier délai pour retourner le Dossier de Participation	<b>Le Lundi 21 Octobre 2019</b>
Montage des Stands :  1- Accrochage divers : Signalisation etc.... 2- Montage des éléments de stand.  <u>Les éléments du stand doivent être fabriqués dans les ateliers de l'exposant.</u>	<b>Le Lundi 9 Décembre 2019</b>
Fin des travaux de montage des stands. L'exposant doit achever les travaux de montage du stand  <b>Rappel</b> : faute du respect du délai de fin du montage, l'exposant encourt des pénalités de retard progressives <u>de 100 DT Hors Taxes (TVA 19% en sus) par heure de retard.</u>	<b>Le Jeudi 12 Décembre 2019</b>
Ouverture du Salon <u>Respect de la date et de l'horaire obligatoire.</u>	<b>Le Vendredi 13 Décembre 2019 A 10H30</b>
Démontage des Stands. L'exposant est tenu d'assurer l'évacuation de ses produits et le démontage de son stand.	<b>Les 23 et 24 Décembre 2019</b>