

Planning de Réalisation des Stands d'Exposition Dardeco 2020

Actions	Timing
Remise des dossiers de Participation aux exposants	A partir du Lundi 14 Septembre 2020
Examen de la demande d'Admission par la Commission Technique	Mercredi 30 Septembre 2020
En cas d'Admission :	
1- Affectation et validation de l'architecture du stand	A partir du Lundi 5 Octobre 2020
2- Signature du contrat de location du stand	
3- Paiement de l'avance	
4- Insertion Publicitaire au catalogue officiel des exposants	
L'exposant est tenu de fournir l'épreuve pour insertion publicitaire au catalogue officiel des exposants (Fichier JPEG ou PDF)	
Dernier délai pour retourner le Dossier de Participation	Le Vendredi 20 Novembre 2020
Montage des Stands :	
1- Accrochage divers : Signalisation etc....	Le Lundi 7 Décembre 2020
2- Montage des éléments de stand.	
<u>Les éléments du stand doivent être fabriqués dans les ateliers de l'exposant.</u>	
Fin des travaux de montage des stands. L'exposant doit achever les travaux de montage du stand	
Rappel : faute du respect du délai de fin du montage, l'exposant encourt des pénalités de retard progressives <u>de 100 DT Hors Taxes (TVA 19% en sus) par heure de retard.</u>	Le Jeudi 10 Décembre 2020
Ouverture du Salon <u>Respect de la date et de l'horaire obligatoire.</u>	Le Vendredi 11 Décembre 2020 A 10H30
Démontage des Stands. L'exposant est tenu d'assurer l'évacuation de ses produits et le démontage de son stand	Les 21 et 23 Décembre 2020

Démontage des Stands.

L'exposant est tenu d'assurer l'évacuation de ses produits et le démontage de son stand.

**Les 21 et 23
Décembre 2020**